Kementerian PPN/
Bappenas

MONEV
PENGENDALIAN

2026
APRIL

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

401106

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

MAHKAMAH AGUNG

LAPORAN KOMPONEN SATKER

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komponen Satker
401106 - PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Periode : April 2026 (partial)

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
1071.EBB.951 Layanan Sarana Internal											
1	**053** Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Unit	2	0	10.000.000	0	0.00%	Perencanaan	1.00%	PENGADAAN MEUBELAIR Belanja Modal Peralatan dan Mesin pengadaan meja dan kursi cpns	**! Belum**
	Permasalahan • ✔ [Waktu] Bertahap										
6986.EBA.962 Layanan Umum											
2	**005** Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	0	1.440.000	0	0.00%	Selesai	100.00%	Selesai telah di laksanakan	**✔ Sudah**
6986.EBA.994 Layanan Perkantoran											
3	**001** Gaji dan Tunjangan	Layanan	12	1	10.946.243.000	1.867.038.175	17.06%	Pelaksanaan	44.00%	Gaji dan Tunjangan realisasi 42.29 %	**✔ Sudah**
4	**002** Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	12	9	1.364.585.000	30.950.944	2.27%	Pelaksanaan	42.00%	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN realisasi sudah 41.62	**✔ Sudah**
6986.EBD.Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi											

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
5	**005** Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Dokumen	1	1	300.000	0	0.00%	Selesai	100.00%	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 100%	✔ **Sudah**

Banjarnegara, 13 November 2026

Mengetahui,
Sekretaris

Sudiman, SH
NIP. 197010071994031002

Kementerian PPN/
Bappenas

MONEV
PENGENDALIAN

2026

Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko
Kedeputian Pengendalian, Evaluasi, dan
Manajemen Risiko Pembangunan