Kementerian PPN/ Bappenas

MONEV PENGENDALIAN

2026
SEPTEMBER

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

401106

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

MAHKAMAH AGUNG

LAPORAN KOMPONEN SATKER

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komponen Satker
401106 - PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Periode : September 2026 (partial)

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
1071.EBB.951 Layanan Sarana Internal											
1	**053** Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Unit	2	1	10.000.000	0	0.00%	Pelaksanaan	98.00%	Sudah selesai terealisasi	✔ **Sudah**
	Permasalahan • **!** [Waktu] Sudah selesai terealisasi										
6986.EBA.962 Layanan Umum											
2	**005** Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Layanan	1	1	1.440.000	0	0.00%	Selesai	100.00%	Sudah selesai terealisasi	✔ **Sudah**
6986.EBA.994 Layanan Perkantoran											
3	**001** Gaji dan Tunjangan	Layanan	12	1	10.946.243.000	770.302.244	7.04%	Pelaksanaan	84.00%	Gaji dan Tunjangan sudah teralisasi	✔ **Sudah**
4	**002** Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	12	9	1.364.585.000	56.652.835	4.15%	Pelaksanaan	83.00%	Layanan Dukungan Manajemen Internal sudah berjalan	✔ **Sudah**
6986.EBD.Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi											

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
5	**005** Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Dokumen	1	1	300.000	0	0.00%	Selesai	100.00%	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	✔ **Sudah**

Banjarnegara, 13 November 2026

Mengetahui,
Sekretaris

Sudiman, SH
NIP. 197010071994031002

Kementerian PPN/
Bappenas

MONEV
PENGENDALIAN

2026

Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko
Kedeputian Pengendalian, Evaluasi, dan
Manajemen Risiko Pembangunan