



TAHUN ANGGARAN  
**2018**  
MARET

LAPORAN HASIL  
**PEMANTAUAN PELAKSANAAN  
RENCANA PEMBANGUNAN**

**PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA - SATKER 401107**

## LAPORAN BULANAN

**Tahun Anggaran** : 2018  
**Kementerian/Lembaga** : [ 005 ] - MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Kerja Eselon I** : [ 04 ] - Ditjen Badan Peradilan Agama  
**Bulan** : Maret ( )

No	Kode & Nama (Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen)	Vol	Satuan	Alokasi Anggaran	Realisasi						
					Anggaran		Fisik		Kinerja Total	Status Pelaksanaan	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
1	<b>1053.004.001.051</b> Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	125.00	Perkara	60,000,000	0	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	Persiapan	
2	<b>1053.003.001.051</b> Bantuan Pembebasan Biaya perkara	70.00	Perkara	17,500,000	2,500,000	14.29 %	10.00	14.29 %	7.29 %	Pelaksanaan	
3	<b>1053.005.001.051</b> Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	576.00	Jam Layanan	57,600,000	2,577,000	4.47 %	26.00	4.51 %	2.30 %	Pelaksanaan	

## PERMASALAHAN KOMPONEN

No	Kode & Nama (Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen)	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
1	<b>1053.004.001.051</b> Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	125	Perkara	Waktu,	Dalam Proses kegiatan
2	<b>1053.003.001.051</b> Bantuan Pembebasan Biaya perkara	70	Perkara	Waktu,	-
3	<b>1053.005.001.051</b> Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	576	Jam Layanan	Waktu,	-

07 Sep 2020