

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

SATKER - 401107

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

TAHUN ANGGARAN

2019

JANUARI

MAHKAMAH AGUNG



REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2019
Kementerian/Lembaga : 005 - MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja Eselon I : 04 - Ditjen Badan Peradilan Agama
Bulan : Januari (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
1	1053.005.001.051 Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	600	Jam Layanan	30,000,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Perencanaan	Daqlam proses perencanaan melalui Unit Layanan Umjum Pengadaan yang dikordinir oleh Pengadilan Tinggi Semarang
2	1053.004.001.051 Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	100	Perkara	28,800,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Persiapan	Belum dilaksanakannya sidang diluar gedung kantor Pengadilan Agama banjarnegara yang akan dilaksanakan dikantor UPK Wanayasa
3	1053.003.001.051 Bantuan Pembebasan Biaya perkara	50	Perkara	12,500,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Persiapan	Belum adanya masyarakat pencari keadilan yang miskin yang mendaftar di Pengadilan Agama banjarnegara

REKAP PERMASALAHAN KOMPONEN

No	Nomenkelatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
1	1053.005.001.051 Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	600	Jam Layanan	Waktu,	Belum adanya Lembaga bantuan Hukum yang ditunjuk
2	1053.004.001.051 Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	100	Perkara	Lokasi,	Belum adanya persiapan tempat untuk lokasi sidang dikluar gedung
3	1053.003.001.051 Bantuan Pembebasan Biaya perkara	50	Perkara	Waktu,	Penerima manfaat belum ada yang mendaftar

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

[masih kosong]



*Kementerian PPN/
Bappenas*

**Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**

