

2024
SEPTEMBER



Kementerian PPN/
Bappenas



LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN



#401106

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
MAHKAMAH AGUNG

REKAP PELAPORAN KOMPONEN SEPTEMBER (PARSIAL)

Tahun : 2024

K/L : 005 - MAHKAMAH AGUNG

UK. Eselon I : 01 - Badan Urusan Administrasi

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
1071.EBB.951 - Layanan Sarana Internal														
1	053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				Unit	0	0		66,800,000	0	0.00%	Belum		
6986.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
2	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pelaksanaan	Realisasi bulan September di aplikasi SAKTI dan OM SPAN adalah Rp. 98,839,564,- akan tetapi di monev bappenas terbaca Rp. 97,399,500 jadi terdapat selisih Rp. 1,440,064,-	81.00 %	Layanan	1	0	1 Bulan	1,190,086,000	97,399,500	8.18%	Belum	Anggaran	Realisasi bulan September di aplikasi SAKTI dan OM SPAN adalah Rp. 98,839,564,- akan tetapi di monev bappenas terbaca Rp. 97,399,500 jadi terdapat selisih Rp. 1,440,064,-
3	001 Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan	Realisasi bulan september di aplikasi SAKTI dan OM SPAN Rp. 336,898,170 jadi terdapat selisih Rp.105,060 di aplikasi Monev Bappenas	83.00 %	Layanan	1	0	1 Bulan	5,218,694,000	337,003,230	6.46%	Belum	Anggaran	Realisasi bulan september di aplikasi SAKTI dan OM SPAN Rp. 336,898,170 jadi terdapat selisih Rp.105,060 di aplikasi Monev Bappenas

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

[masih kosong]



Kementerian PPN/
Bappenas



2024

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas