



Kementerian PPN/
Bappenas



2026
MEI

LAPORAN HASIL

**PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN**

401107

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

MAHKAMAH AGUNG

LAPORAN KOMPONEN SATKER

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komponen Satker
401107 - PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Periode : Mei 2026 (kumulatif)

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
1053.QBA.003 Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama											
1	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Orang	602	625	60.200.000	60.200.000	100.00%	Pelaksanaan	33.00%	Pos Bantuan Hukum Rp 60.200.000 Rp 20.700.000 34,39%	✓ Sudah
Permasalahan • ✓ [Waktu] Waktu penyelesaian bertahap											
1053.QCA.001 Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara											
2	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Perkara	50	50	26.500.000	11.770.000	44.42%	Pelaksanaan	33.00%	Pembebasan Biaya Perkara anggaran Rp 26.500.000 realisasi Rp 8.790.000 persentase 33,17%	✓ Sudah
Permasalahan • ✓ [Waktu] bertahap											
1053.QCA.002 Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung											
3	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Perkara	50	153	45.300.000	25.800.000	56.95%	Pelaksanaan	52.00%	Sidang di Luar Gedung anggaran Rp 45.300.000 realisasi Rp 23.780.000 persentase 52,49%	✓ Sudah
Permasalahan • ✓ [Waktu] Bertahap											

Banjarnegara, 21 September 2026

Mengetahui,
n/a

n/a
NIP. n/a



Kementerian PPN/
Bappenas



2026

Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko
Kedeputan Pengendalian, Evaluasi, dan
Manajemen Risiko Pembangunan